

Lp.	Nazwa zadania lub krótki opis umożliwiający identyfikację- koniecznie zawierający relację linii WN lub nazwę/miejsce GPZ ewentualnie inne charakterystyczne oznaczenie	Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia w formacie kwartał/2024	tryb realizacji: - zaprojektuj - wybuduj - zaprojektuj- wybuduj
1	Przebudowa GPZ Myślibórz	Q2.2025	Zaprojektuj - wybuduj
2	Przebudowa linii 110kV relacji Barlinek-Myślibórz na odcinku od słupa 31 do GPZ Myślibórz	Q4.2024	Zaprojektuj - wybuduj
3	Przebudowa GPZ Jedwabie (Gorzów Wlkp.)	Q2.2025	Zaprojektuj - wybuduj
4	Przebudowa GPZ Wawrów	Q3.2026	Zaprojektuj - wybuduj
5	Przebudowa GPZ Słoneczna (Gorzów Wlkp.)	Q2.2025	Zaprojektuj - wybuduj
6	Przebudowa GPZ Przemysłowa (Gorzów Wlkp.)	Q2.2026	Zaprojektuj - wybuduj
7	Przebudowa GPZ Słowiańska (Gorzów Wlkp.)	Q2.2026	Zaprojektuj - wybuduj
8	Przebudowa GPZ Słubice	Q1.2025	Zaprojektuj - wybuduj
9	Przebudowa GPZ Rzepin	Q1.2025	Zaprojektuj - wybuduj
10	Przebudowa GPZ Łupowo	Q4.2025	Zaprojektuj - wybuduj
11	Przebudowa GPZ Choszczno	Q1.2026	Zaprojektuj - wybuduj
12	Przebudowa GPZ Choszczno (dobudowa pola transformatorowego WN)	Q1.2025	Zaprojektuj - wybuduj
13	Przebudowa GPZ Zielomyśl	Q3.2025	Zaprojektuj - wybuduj
14	Przebudowa GPZ Górzycza	Q1.2026	Zaprojektuj - wybuduj
15	Przebudowa (dostosowanie) linii 110kV na terenie OD Gorzów (1. Przebudowa linii 110kV - Odgańlenie Łupowo z linii Baczyzna - Sulęcín, 2. Przebudowa (dostosowanie do temp. pracy +80C) linii dwutorowej 110kV Gorzów-Witnica/Gorzów-Baczyzna na odcinku od SE Gorzów do słupa nr 51, 3. Przebudowa (dostosowanie) linii 110kV Gorzów-Baczyzna na odcinku od słupa 51 do br. Baczyzna (1-torowa) , 4. Przebudowa (dostosowanie) linii 110kV Baczyzna-Sulęcín na odcinku od br Baczyzna do słupa 52 (1-torowa) , 5. Przebudowa (dostosowanie) linii dwutorowej 110kV Gorzów-Witnica/Baczyzna-Sulęcín na odcinku od słupa nr 51 do słupa 63, 6. Przebudowa (dostosowanie) linii 110kV Baczyzna-Sulęcín od słupa 63 do GPZ Sulęcín (1-torowa), 7. Przebudowa (dostosowanie) linii 110kV Sulęcín-Dębrznica ( w zakresie ekspl. OD Gorzów ), 8. Przebudowa (dostosowanie) linii jednotorowej 11kV Gorzów - Witnica od słupa 50 do słupa 52	Q1.2025	Zaprojektuj - wybuduj
16	Przebudowa (dostosowanie) linii 110kV - Ring Gorzowski (linia 110kV Gorzów - Wawrów, Wawrów - Przemysłowa, Słowiańska - Słoneczna, SE Gorzów - Słowiańska)	Q1.2025	Zaprojektuj - wybuduj
17	Przebudowa linii 110kV Choszczno II - Recz	Q3.2024	Zaprojektuj - wybuduj
18	Modernizacja (potrzeby własne, telemechanika, klimatyzacja) 10 stacji GPZ na terenie Oddziału Gorzów Wlkp.	Q2.2025	Zaprojektuj - wybuduj
19	Stacja_110/15_Barlinek	Q2.2025	Zaprojektuj - wybuduj
20	Budowa RS Mironicka, wraz z powiązaniem 110kV	Q4.2025	Zaprojektuj - wybuduj
21	Przebudowa GPZ Dobiegniew	Q4.2025	Zaprojektuj - wybuduj
22	Przebudowa GPZ Krzęcin	Q4.2025	Zaprojektuj - wybuduj