

Lp.	Nazwa zadania lub krótki opis umożliwiający identyfikację- koniecznie zawierający relację linii WN lub nazwę/miejsce GPZ ewentualnie inne charakterystyczne oznaczenie	Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia w formacie kwartał/2024	tryb realizacji: - zaprojektuj - wybuduj - zaprojektuj- wybuduj	Informacje dodatkowe
1	Stacja_110/15_Książ + linie WN	Q4.2024	zaprojektuj i wybuduj	budowa
2	Stacja_110/15_Tarnowo Podgórne wraz z transformatorami	Q4.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
3	Stacja_110/15_Duszynki	Q3.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
4	Stacja_110/15_Krzywiń + trafo	Q3.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
5	Stacja_110/15kV Środa	Q3.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
6	LN_110_HCP - Bema-Żęgrze	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
7	LN_110_Bema,Starołęka - Żęgrze	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
8	Stacja_110/15/6_Poznań_HCP wraz z tranformatorami	Q4.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
9	LN_110_Kościan - Śmigiel	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
10	Stacja_110/15_Ujście + trafo	Q2.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
11	Stacja_110/15_Wałcz Północ + trafo	Q2.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
12	Stacja_110/15_Budzyń	Q2.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
13	Stacja_110/15_Pobiedziska	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
14	GPZ Miłosław - EF Miłosław Solar Park	Q4.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
15	LN_110_Duszynki-Plewiska - dostosowanie do 240/80	Q3.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
16	LN_110_Duszynki-Pniewy - dostosowanie do 240/80	Q3.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
17	LN_110_Buk-Opalenica - dostosowanie do 240/60	Q4.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
18	LN_110_Góra-Wschowa - dostosowanie do 240/60	Q3.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
19	LN_110_Czerwonak - Centralna Oczyszczalnia Ścieków	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
20	LN_110_Nekla - RS Podstolice	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
21	LN_110_EC Karolin - Centralna Oczyszczalnia Ścieków	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
22	LN_110_EC Karolin - Swarzędz	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
23	GPZ Czerwonak - EF Pobiedziska	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
24	LN_110_Piła Centrum - Piła Południe	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
25	GPZ Mirosławiec - OSDn Mirosławiec I	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
26	GPZ Opalenica - EF Opalenica 700 + wymiana TR WN/SN	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
27	Stacja 110/15_Śmigiel (pole WN w GPZ Śmigiel, dostosowanie GPZ, ekspertyza) - FW Śmigiel	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
28	LN_110_EC I Garbary - EC II Karolin, LN_110_Bema - Nadolnik z odczepem EC I Garbary, LN_110_Nadolnik - EC II Karolin	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
29	LN_110_Gniezno Winiary - Trzemeszno	Q2.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
30	LN_110_Krauthofera - Poznań HCP	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
31	Stacja_110/15kV Poznań Południe	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
32	Stacja_110/15kV Wawrzyńca	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
33	Stacja_110/15kV Miłosław	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
34	Stacja_110/15kV Starołęka	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
35	Stacja_110/15kV Wałcz	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
36	Stacja_110/15kV Naramowice	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
37	Stacja_110/15kV Rogoźno	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
38	Stacja_110/15kV Nadolnik	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
39	Stacja_110/15kV Drawski Młyn	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
40	Stacja_110/15kV Wyrzysk	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
41	Stacja_110/15kV Szamotuły	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
42	Stacja_110/15kV Gniezno Wschód	Q3.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
43	Stacja_110/15kV Krauthofera	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
44	Stacja_110/15kV Junikowo	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
45	Linia 110kV Krzewina - Złotów	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
46	Linia 110kV Hówiec - Kościan	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
47	Linia 110kV Starołęka - Poznań Południe, Starołęka - Żęgrze	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
48	Linia 110kV Starołęka - Żęgrze	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
49	Linia 110kV Plewiska - Górczyn, Górczyn - Poznań Południe	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
50	Stacja_110/15kV Okonek	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - kompleksowa
51	LN_110 kV_Kromolice – Miłosław	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	budowa
52	LN_110 kV_Kuczyna - Rawicz	Q2.2025	zaprojektuj i wybuduj	budowa
53	LK_110_GPZ Rataje – Żęgrze	Q3.2026	zaprojektuj i wybuduj	budowa
54	LN_110_Grodzisk - Nowy Tomyśl	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa/dostosowanie
55	Stacja_110/15_Samolęż -rozbudowa do GPZ	Q3.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
56	Magazyn energii 8MW - RS Smolinica	Q3.2024	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa
57	Stacja_110/15kV Mosina	Q1.2026	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - misa
58	Rozbudowa RS do GPZ Kostrzyń	Q1.2025	zaprojektuj i wybuduj	przebudowa - rozbudowa